

Приложение №1 к приказу от 09.02.2024г. № 12

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы Г. М. Симонова



**Комплекс мер ("дорожная карта")
по созданию (обновлению) материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году
в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
«Алешинская основная общеобразовательная школа»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно - правовой базы				
1.1.	Издание приказа по школе	Директор Симонова Г. М.	Приказ директора школы	09.02.2024г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году	Директор школы Симонова Г. М. Зам.директора по УР Красильникова Т. П.	План мероприятий	Февраль 2024г.
1.3.	Создание рабочей группы	Директор школы Симонова Г. М. Зам.директора по УР Красильникова Т. П. Учитель физики Труфанова И. Э.		Февраль 2024г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений	Директор школы Симонова Г. М.	Проектно-сметная документация	Март 2024 г.

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Симонова Г. М..	Извещения о проведении закупок	Март 2024 г.
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Директор школы Симонова Г. М.	Отчеты	Май-июль 2024 г.
		Директор школы Симонова Г. М.		Апрель 2024 г
2.4.	Согласование перечня оборудования	Зам.директора по УР Красильникова Т. П.		
2.5.	Приемка помещений	Директор школы Симонова Г. М. Зам.директора по УР Красильникова Т. П.	Акт	Июль 2024 г.
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов курсами повышения квалификации	Зам.директора по УР Красильникова Т. П.	Свидетельства о повышении квалификации	Февраль-июнь 2024 г
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Зам.директора по УР Красильникова Т. П.	Рабочие программы педагогов	до 01.09.2024г.
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор школы Симонова Г. М.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы Симонова Г. М. Зам.директора по УР Красильникова Т. П. учителя	Отчет	Еженедельно